

البرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة
الملتقى الإقليمي لتأسيس الشبكة العربية لتنمية الطفولة المبكرة
اليوم الثاني، 16 كانون الثاني/يناير 2014

مجموعة العمل الرابعة:

تقدير أعمال البرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة على ضوء "وظائفه الثلاث":

تم إختيار عدد من المشاركات والمشاركين في الملتقى من الذين شاركوا ضمن نشاطين على الأقل للبرنامج خلال السنوات الثلاثة الماضية، وذلك لتقدير أعمال البرنامج بشكل عام حيث أن الوقت المتوفر لذلك لا يسمح بتقييم معمق لتلك الأعمال.

1. وزعت خطة التنفيذ الثلاثية 2012 - 2014 على أعضاء المجموعة، والتي تحتوي على: الهدف العام للبرنامج، الأهداف والنتائج المرتقبة ومؤشرات النجاح لوظائف البرنامج ونشاطات كل وظيفة خطط لها البرنامج خلال السنوات الثلاثة.

تم استخدام مؤشري نجاح عامين لتقدير أعمال البرنامج وذلك لضيق الوقت هما: الإنجاز ومستوى الرضى. وكان مدير ومنسقة البرنامج قد عرضا نتائج أعمال البرنامج ومخرجاته خلال الملتقى، وقد خلصت المجموعة إلى النتائج التالية:

| مستوى الرضى | الإنجاز | الأنشطة |
|---------------|------------------------|---|
| إيجابي | 2012/11/24-22 | الاجتماع الإقليمي لإطلاق وظائف البرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة |
| إيجابي | 2013/10/10 | اختيار أعضاء/أخصائيين من عدة بلدان عربية وتنظيم اجتماعات لهيئة البحث والتطوير هذه . |
| إيجابي | أنجزت 2013 | ببليوغرافيا تحليلية للبحوث القائمة حول تنمية الطفولة المبكرة في البلدان العربية، الى جانب قائمة بالأخصائيين في المجال. |
| إيجابي | 2013/10/12-11 | إختيار هيئة إستشارية للبرنامج وعقد اجتماع لها (1) |
| إيجابي | أنجزت 2013 | تحديث دراسة "رسم خرائط التعليم قبل الخدمة وأثناءها، والبرامج التدريبية لأخصائيي الطفولة المبكرة" التي أجريت في 6 بلدان عربية (الدراسة الأصلية مساهمة عينية من ورشة الموارد العربية) |
| إيجابي | 2013/12/20-18 | ورشة تدريبية لمربيات رياض الأطفال بالتعاون مع البرنامج العربي للإرتقاء بالمعلمين مهنيًا ومعرفيًا/أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين. |
| إيجابي | قصتي نجاح: تونس ولبنان | حث الدول العربية على تطبيق منهجية (SABER-ECD) / سابير - تنمية الطفولة المبكرة في البلدان العربية. |
| إيجابي | 2014/10/17-13 | ورشة عمل تدريبية في "علوم تنمية الطفولة المبكرة" |
| إيجابي | 2014/12/14 | إجتماع الهيئة الإستشارية للبرنامج (2) |
| إيجابي | 2014/12/17-15 | عقد ملتقى تأسيسي للشبكة العربية لتنمية الطفولة المبكرة بالتنسيق مع الهيئة الاستشارية. |
| سير العمل جيد | كانون الثاني 2015 | إجتماع الخبراء لإثراء مقرر بناء القدرات لبرنامج "علوم تنمية الطفولة المبكرة". |
| سير العمل جيد | كانون الثاني 2015 | إنتاج دليل لتدريب مربيات رياض الأطفال أثناء الخدمة على مقاربة التعلم الشاملة والمتكاملة والنشطة لتنمية الطفولة المبكرة. |
| سير العمل جيد | 2015 - 2014 | البوابة الإلكترونية للبرنامج العربي لتحسين جودة التعليم |

2. كما ثمنت المجموعة عالياً سماح ورشة الموارد العربية للألكسو/البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم بالاستفادة وإستخدام وموارد الطفولة المبكرة التي أنتجتها الورشة خلال 26 سنة الماضية، إلى رزمة البرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة، وبالأخص موارد ودلائل التدريب الضرورية للمرحلة القادمة من البرنامج وبالتحديد:

- القسم الأساسي من العمل على منهاج التدريب حول "علوم تنمية الطفولة المبكرة".
- "شركاء"، البيت والمدرسة: نحو أداء مدرسي أفضل ونمو صحي للطفل. دليل تدريب المربين والمربيات في المدارس على تعزيز الشراكة مع الأهل.
- الصحة والتربية لصغار الأطفال: من أهل إلى أهل، دليل تدريب يستند إلى تكامل الصحة والتربية والحماية، لتعزيز دور الأهل في رعاية أطفالهم في المدرسة والبيت والمحيط.